

ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБДОУ ЦРР № 5
Протокол № 4
от 29.05.23 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБДОУ ЦРР № 5 приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на
переходный период (до 31.08.2023г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль-март	Заведующий, Г.В.Предеина Зам.заведующего по ВМР Е.И.Пинаева ст. воспитатели И.А.Павлчук Т.В.Клесова Н.Г.Кониенко М.В.Акользина члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) Если реализуются программы дополнительного образования, целесообразно также их проанализировать с	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)

	учетом расширенного в ФОП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО			
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель-май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023 г.	Г.В.Предеина	Обновленная ООП ДО утверждена
2.Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов

	(федеральный, региональный, муниципальный уровень)			
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Апрель-май	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Апрель-май	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3.Кадровое обеспечение				
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Май - август	Заведующий, Г.В.Предеина Зам.заведующего по ВМР Е.И.Пинаева ст. воспитатели И.А.Павлючук Т.В.Клесова Н.Г.Кониенко М.В.Акользина члены рабочей группы	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, Г.В.Предеина Зам.заведующего по ВМР Е.И.Пинаева ст. воспитатели И.А.Павлючук Т.В.Клесова Н.Г.Кониенко М.В.Акользина члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.